

ING. WANDER JOISE RODRÍGUEZ REYNOSO

C/Secundaria, Manzana D, Edif. 4, Apto. 201, Residencial Villa Graciela, Av. República de Colombia, Santo Domingo
D.N. Cel. 829-867-1306, Ced. 001-1894376-0 E-mail. stephaniedrw@hotmail.com

PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y DESEMBOLSOS DE OBRA

PROYECTO: ITEM 3. CONTENES , PARAISO QUILOMBO

UBICACIÓN: SECTOR MAPAISO Y QUILOMBO DEL MUNICIPIO , PEDRO BRAND.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: DÍAS (24) DÍAS

Nº.	PARTIDAS	AVANCE (Agosto 2023)	CUBICACION FINAL (Septiembre 2023)	CUBICACION FINAL (Octubre 2023)	SUB-TOTALES	TOTALES
I	PRELIMINARES					
1.10	Señalización y seguridad	RDS 3,120.00	RDS 6,240.00	RDS 6,240.00	RDS 15,600.00	RDS 15,600.00
II	CONTENES					
2.1.	Excavacion para contenes (370*0.55*0.20)	RDS 9,225.39	RDS 18,450.78	RDS 18,450.78	RDS 46,126.95	
2.20	Bote de material inservible producto de la	RDS 8,994.70	RDS 17,989.40	RDS 17,989.40	RDS 44,973.50	
2.30	Telford para contenes (370*0.20*0.55)	RDS 19,016.67	RDS 38,033.34	RDS 38,033.34	RDS 95,083.34	
2.40	Construccion de contenes (0.45+0.12)*0.1879	RDS 98,322.32	RDS 196,644.64	RDS 196,644.64	RDS 491,611.60	RDS 677,795.39
3.00	LIMPIEZA FINAL	RDS 2,000.00	RDS 4,000.00	RDS 4,000.00	RDS 10,000.00	RDS 10,000.00
3.01	Limpieza final y bote					
4.00	GASTOS INDIRECTOS:					
4.10	Costos indirectos	RDS 39,249.46	RDS 78,498.93	RDS 78,498.93	RDS 196,247.31	RDS 196,247.31
	TOTAL DESEMBOLSO CUBICACION:	RDS 179,928.54	RDS 359,857.08	RDS 359,857.08	RDS 899,642.70	RDS 899,642.70
	TOTAL DESEMBOLSOS:					RDS 899,642.70

PREPARADO POR:


ING. WANDER JOISE RODRÍGUEZ REYNOSO
Codia 37246

SANTO DOMINGO, D. N.
27 de julio del 2023